
 

 

 NOISY-LE-SEC/ LE 5 NOVEMBRE 2024 
 

Modification du planning des travaux d’aménagement de l’avenue 
Gallieni entre l’avenue d’Alsace-Lorraine et la rue Baudin 

 
Un flash-info daté du 3 octobre 2024 annonçait le lancement des travaux d’aménagement de l’avenue 
Gallieni à Noisy-le-Sec entre l’avenue d’Alsace Lorraine et la rue Baudin, jusqu’en novembre 2024. 
Cette première phase de travaux sur Gallieni a été reportée du 21 novembre 2024 à la mi-janvier 2025. 
Ce changement de calendrier permet à la RATP d’optimiser ses travaux de modernisation des stations, 
pour garantir leur réouverture au 31 mars 2025, date de remise en service du T1. 
 
Ce changement dans le calendrier des travaux implique une modification des conditions de 
circulation annoncées dans le flash-info précédent, dont vous trouverez le détail ci-dessous. 
 
Quelles sont les modifications de circulation prévues pendant les travaux ?   
 

- Pour les usagers de la route :  
Les travaux nécessitent des fermetures de rues (en rouge sur les plans au verso). Ces fermetures ont 
pour conséquence des modifications du régime de circulation (en orange) et des itinéraires de déviation 
(en bleu). Les plans des prochaines phases seront distribués en boîte aux lettres et disponibles sur le 
site www.t1bobigny-valdefontenay.fr  
 

- Pour les riverains :  
Les cheminements piétons resteront accessibles de chaque côté de l’avenue Gallieni pendant la durée 
des travaux. Les déviations bus et les navettes de substitution du T1 seront maintenues. N’hésitez pas 
à consulter l’application Ile-de-France Mobilités qui relaie les informations de déviation.  
 
23 nouveaux arbres seront plantés à l’issue du chantier !  
A l’issue du chantier, 23 nouveaux arbres seront plantés sur l’avenue Gallieni. La réalisation du tramway 
impose l’abattage de 7 arbres, indispensable à la progression du chantier. Un huitième arbre devra être 
abattu pour raisons phytosanitaires. L’engagement des parties prenantes a permis la préservation de 
trois arbres par rapport au projet initial. La plantation de 23 nouveaux arbres compensera ces 
abattages. 
 
Nous sommes conscients que ces travaux représentent un changement dans votre quotidien et nous 
vous assurons que toutes les mesures sont mises en œuvre afin de minimiser la gêne occasionnée.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
L’équipe projet T1. 
 
 



 

Plans d’emprise et de circulation jusqu’en janvier 2025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 12/11/2024 au 15/11/2024 Le 18/11/2024 

Le 19/11/2024 Le 20/11/2024  

 Du 21/11/2024 à mi-janvier 2025 

Du 12/11/2024 au 15/11/2024 Le 18/11/2024 

Le 19/11/2024 Le 20/11/2024  

 Du 21/11/2024 à mi-janvier 2025 
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